



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



SARDEGNA  
RICERCHE



I.I.S. "ASPRONI - FERMI" - IGLESIAS  
Prot. 0004546 del 10/04/2020  
04-11 (Uscita)

I.I.S. "ASPRONI - FERMI" - IGLESIAS  
Prot. 0004498 del 09/04/2020  
04-11 (Entrata)

## PIANO DI AZIONE E COESIONE

IDEA  
Innovazione Didattica E Apprendimento

PROGETTO REGIONALE "TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3"

Anno scolastico 2019 - 2020  
Anno scolastico 2020 - 2021

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. 67932 DEL 14/01/2020



## ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. 67932 DEL 14/01/2020

stipulata nell'ambito dell'azione 2 "Sperimentazione, studio e trasferimento di modelli innovativi nelle scuole" del progetto IDEA (Innovazione Didattica E Apprendimento) PROGETTO REGIONALE "TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3" Il ciclo di sperimentazione

TRA

CRS4 Surl (C.F. 01983460922) rappresentata dalla Prof.ssa Annalisa Bonfiglio, in qualità di Presidente,

E

l'Autonomia scolastica **IT MINERARIO "ASPRONI" – ITCG "E. FERMI"** Codice Fiscale/Partita IVA 90036560929 con sede legale nel comune di Iglesias in Via Roma 7, PEC cais02700r@pec.istruzione.it in qualità di Scuola Capofila dell'ATS costituita in data 13/01/2019 e denominata DI.TE. ISCOL@2020 per la realizzazione del Progetto "TECNOLOGIE INNOVATIVE DIGITALI E DIDATTICA 2020" (**CUP I35E19000640002**).

### PREMESSO CHE

La Convenzione n. 67932, firmata il 14/01/2020, Prot. 67932, approva il finanziamento per un numero complessivo di 6 gruppi di sperimentazione per l'ambito territoriale di Cagliari e Sud Sardegna.

Il D.P.C.M 9 marzo 2020 reca nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

La RAS ha concesso la proroga dei termini per la scadenza dell'Accordo dal 30 settembre 2020 al 30 marzo 2021, con la Nota Prot. N. 2020/3172 del 17/03/2020 a seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M 9 marzo 2020.

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

#### **Durata della Attività progettuali [variazione art. 3 della Convenzione]**

Le attività progettuali dovranno terminare entro e non oltre il **20 dicembre 2020**, data entro la quale i Docenti dovranno aver concluso le attività di propria competenza.

## ART.2

### Gestione ed erogazione della Sovvenzione [variazione art. 5 della Convenzione]

La sovvenzione sarà erogata con le seguenti modalità:

- I Acconto: 30 % della sovvenzione - pari a € 49.313,38 - previa trasmissione della richiesta di acconto, con allegata comunicazione di avvio delle attività contenente l'indicazione del calendario delle attività, i nominativi dei tutor selezionati, la composizione dei gruppi di sperimentazione per tematica, le sedi di svolgimento.
- Il Acconto: 60 % della sovvenzione - pari a € 98.626,76- nel mese di settembre 2020.
- Saldo 10% della sovvenzione, a chiusura delle attività e a seguito di esito positivo dell'attività di Controllo. La rendicontazione delle attività svolte dovrà pervenire al CRS4 entro massimo **il 20 gennaio 2021** per consentire il pagamento del saldo entro i termini della conclusione dell'Accordo posticipati dalla RAS.

## ART. 3

Rimane valido e invariato quanto stipulato nella Convenzione n. 67932 del 14/01/2020.

Pula, 07/04/2020

Firma del Legale Rappresentante del CRS4

Prof.ssa Annalisa Bonfiglio  
(firmato digitalmente)

Firma del Legale Rappresentante dell'ATS

Prof. ssa Maria Romina Lai  
(firmato digitalmente)